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Projekta atskaite par periodu 11.06.2020. līdz 10.09.2020.  

Saldus tehnikumā turpinās projekta “Saldus tehnikuma modernizēšana 
specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu 
skaitu” ietvaros”, Nr.8.1.3.0/16/I/009 ieviešana. Projekta īstenošanas termiņš - 
30.11.2020. Projekta īstenošanas termiņu plānots pagarināt līdz 28.02.2021. 
 
Būvdarbi dienesta viesnīcās:  

Ar SIA “REATON” 17.12.2018. noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros turpināti 
būvdarbi dienesta viesnīcā Kalnsētas ielā 20. Būvuzraudzību 03.01.2019. noslēgtā 
līguma ietvaros nodrošina SIA “BaltLine Globe”. 

12.05.2020. ar SIA “REATON” noslēgta vienošanās, kas paredz kopējā 
būvdarbu termiņa pagarinājumu līdz 09.10.2020., ņemot vērā nepieciešamos papildu 
darbus. 07.09.2020. noslēgtā vienošanās paredz esošā būvdarbu līguma ietvaros veikt 
papildu darbus – apkures sistēmas un siltummezgla nomaiņu, kā arī kopējo būvdarbu 
termiņu pagarināt līdz 09.11.2020. 

Atskaites periodā veiktie darbi: kanalizācijas un ūdensvada stāvvadu montāža, 
vājstrāvas kabeļu montāža, elektrisko vadu iedziļināšana sienās un montāža, betona 
grīdu ierīkošana, jauno ģipškartona starpsienu izbūve, ventilācijas stāvvadu montāža, 
sienu apmešana, esošo  un jaunizbūvēto griestu un sienu špaktelēšana, griestu 
krāsošana, ventilācijas montāža, flīzēšanas darbi, zibens aizsardzības izbūve jumta 
daļā, uzsākta vājstrāvas sistēmu ierīkošana. 
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Sporta zāles vienkāršotā atjaunošana 
 

Atskaites periodā turpināti darbi ar SIA “Pretpils” noslēgtā būvdarbu līguma 
ietvaros. Būvdarbu izpildes termiņš pagarināts līdz 07.08.2020., ņemot vērā 
nepieciešamos papildu darbus. Kopējā līguma summa – 300882,94 EUR ar PVN. 

Būvuzraudzību 07.01.2020. noslēgtā līguma ietvaros nodrošina SIA “BaltLine 
Globe”. Autoruzraudzību 30.04.2019. līguma ietvaros veic SIA “Efekta”. 

28.07.2020. sporta zāle nodota ekspluatācijā. 
  

   
   
  
Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde:  
 

 Piegādāts viss projektā paredzētais aprīkojums dienesta viesnīcas Kalnsētas 
ielā 22 vajadzībām. 

 Viss projektā plānotais aprīkojums mācību programmu modernizēšanai 
(universālais iekrāvējs-ekskavators ar aprīkojumu, ģeodēzijas instrumenti, 
dabaszinību kabineta aprīkojums, datortehnika) ir iegādāts un tiek izmantots 
mācību vajadzībām. 

 Pārskata periodā gatavota iepirkumu dokumentācija projektā paredzētā 
aprīkojuma iegādei dienesta viesnīcai Kalnsētas ielā 20. 


