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Projekta atskaite par periodu 11.03.2020. līdz 10.06.2020.  
Saldus tehnikumā turpinās projekta “Saldus tehnikuma modernizēšana 

specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu 
skaitu” ietvaros”, Nr.8.1.3.0/16/I/009 ieviešana. Projekta īstenošanas termiņš - 
30.11.2020. 
 
Būvdarbi dienesta viesnīcās:  

Ar SIA “REATON” 17.12.2018. noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros uzsākti 
būvdarbi dienesta viesnīcā Kalnsētas ielā 20. Būvuzraudzību 03.01.2019. noslēgtā 
līguma ietvaros nodrošina SIA “BaltLine Globe”. 

12.05.2020. ar SIA “REATON” noslēgta vienošanās, kas paredz kopējā 
būvdarbu termiņa pagarinājumu līdz 09.10.2020., ņemot vērā nepieciešamos papildu 
darbus. 

Atskaites periodā veikti demontāžas darbi 2., 3. un 4.stāvā, vājstrāvas kabeļu 
montāža -1., 1., 2.stāvā, santehnikas demontāžas darbi 1., 2.stāvā, jaunu sienu 
mūrēšanas darbi 3., 4.stāva gaitenī, caurumu urbšana pārsegumos komunikāciju 
izbūvei, uzsākti kanalizācijas un ūdensvada montāžas darbi, veikta elektrības vadu 
iedziļināšana sienās un montāža, veikta jaunas betona grīdas izbūve 4.stāvā, pārsedžu 
montāža, uzsākta jauno ģipškartona starpsienu izbūve. 
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Sporta zāles vienkāršotā atjaunošana 
 

Atskaites periodā turpināti darbi ar SIA “Pretpils” noslēgtā būvdarbu līguma 
ietvaros. Būvdarbu izpildes termiņš – 5 mēneši, t.i., līdz 29.06.2020. 

Būvuzraudzību 07.01.2020. noslēgtā līguma ietvaros nodrošina SIA “BaltLine 
Globe”. Autoruzraudzību 30.04.2019. līguma ietvaros veic SIA “Efekta”. 

Veiktie darbi: sienu apmešana, gruntēšana un krāsošana, griestu krāsošana, 
grīdas pamatnes izlīdzināšana un betonēšana, margu un sēdvietu metāla konstrukciju 
attīrīšana, gruntēšana un krāsošana, ugunsdrošo durvju montāža, logu aizsardzības tīkla 
montāža, skatuves sienas apšūšana ar Minerit loksnēm, sildķermeņu aizsardzības koka 
režģu uzstādīšana, tribīņu grīdu slīpēšana, špaktelēšana, elektromontāža, grīdas koka 
konstrukcijas izbūve. 
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Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde:  
 

 06.02.2020. izsludinātā atklātā konkursa “Žalūziju piegāde Saldus 
tehnikuma vajadzībām” (id.Nr.VIAA 2020/06 ERAF SaT) rezultātā 
noslēgts līgums ar SIA “DEFIA” par žalūziju piegādi dienesta viesnīcai 
Kalnsētas ielā 22, par kopējo summu 7620.31 EUR ar PVN. Žalūziju 
piegāde un uzstādīšana veikta 2020.gada maijā. 

 

  
 
 Ir piegādāts viss  projektā paredzētais aprīkojums dienesta viesnīcas 

Kalnsētas ielā 22 vajadzībām. 
 
 Viss projektā plānotais aprīkojums mācību programmu modernizēšanai 

(universālais iekrāvējs-ekskavators ar aprīkojumu, ģeodēzijas instrumenti, 
dabaszinību kabineta aprīkojums, datortehnika) ir iegādāts un tiek izmantots 
mācību vajadzībām. 


